

Fecha: 07-07-2025 126.654 Pág.: 5 Tiraje: Medio: El Mercurio Cm2: 606,8 Lectoría: 320.543 El Mercurio - Cuerpo C \$ 7.970.425 Favorabilidad: Supl.: No Definida

Noticia general Junaeb presenta nueva licitación de útiles escolares y genera dudas por plazos: "Son tiempos insuficientes" Título:

DIERK GOTSCHLICH

Cuando son entregados a tiempo, los materiales que re-parte cada año la Junta Nacional de Auxilio y Becas (Junaeb) re-sultan esenciales para las fami-lias de alumnos de colegios pú-

lias de alumnos de colegios públicos y subvencionados, sobre todo para las más vulnerables.

Por ello, causó polémica que el año pasado la entrega del Programa de Útiles Escolares (PUE) se retrasara varios meses debido a una fallida licitación del organismo y que los escolares reción nismo, y que los escolares recién comenzaran a recibirlos durante el segundo semestre, cuando —según criticaron los colegios y las propias familias— en mu-chos casos ya habían tenido que costearlos por su cuenta.

Un informe de la Contraloría determinó que la Junaeb —que es supervisada por el Ministe-rio de Educación— inició la enrio de Educación— inicio la entrega recién el 26 de julio, cinco meses después del inicio del año escolar, y que solo se habían repartido un tercio de los sets al 6 de septiembre.

Junto a ello, el ente fiscalizador cuestionó la razón del atraso: la virtura l'estración.

cuestionó la razón del atraso: la primera licitación, cuyo único oferente fue Artel, se declaró desierta porque la empresa postuló una caja de lápices de colores triangulares y no hexagonales, como estipulaban las bases.

Sobre la segunda licitación—que se adjudicó Torre, con sus productos Colón—, la Contraloría hizo ver que "se admitieron lápices de colores triangulares y hexagonales, sin que en dichas licitaciones la Junaeb contara con los fundamentos técnicos para re-

fundamentos técnicos para re-querir dichas especificaciones". Tras ello, la directora nacional de la Junaeb, Camila Rubio, informó que el organismo reforzó su control de plazos para asegu-rar una entrega oportuna, algo que este año permitió entregar todos los sets de útiles durante abril, según planteó.

## Advierten riesgo de nuevo retraso

Sin embargo, las nuevas ba ses de licitación de la Junaeb. que consideran el armado y re-parto de las cajas de materiales Tras grave demora de 2024, cuando alumnos recibieron materiales en el segundo semestre

## Junaeb presenta nueva licitación de útiles escolares y genera dudas por plazos: "Son tiempos insuficientes"

Además, las bases consideran casi 300 mil kits menos, algo que el organismo atribuye a que se pidió "el número mínimo exigido (...), a la espera del presupuesto" del próximo año.



Entre los ajustes que se realizaron para este proce-so está que ahora se permiten tanto los lápices triangula-res como hexa-gonales.

66 Los procesos con máxima transparencia y los tiempos adecuados, tienen timmings distintos (...). Tratando de fomentar la libre participación de los distintos proveedores, los tiempos deberían haber sido mucho más amplios".

ALFONSO AGUIRRE
GERENTE DE MARKETING CORPORATIVO DE ARTEL

Se realizó considerando el número mínimo exigido por las bases de licitación, a la espera del presupuesto que se determine para el próximo año, lo que permitirá establecer la cantidad final de sets".

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO Y BECAS

## 1.874.088

sets considera la nueva licitación, casi 300 mil menos que los 2,1 millones del proceso anterior. Según la Junaeb, a la espera del presupuesto del próximo año.

para los próximos dos años, generan dudas entre conocedores del tema: está programado que el proceso se adjudique el 15 de octubre, por lo que plantean que no darían los plazos para una entrega oportuna.

Alfonso Aguirre, gerente de Marketing Corporativo de Ar-tel, señala que tras la adjudica-ción vienen varios trámites, como la toma de razón y la reunión de inicio, que es en noviembre, siendo que se requieren de unos

ocho meses para completar el

ocno meses para completar el servicio de forma oportuna.

"Son tiempos insuficientes para poder cumplir en tiempo y forma, y para que esta licitación promueva la libre concurrencia", apunta, considerando que los materiales que incluven los kits deben ser importados, lo que considera toda una logística de compra, fabrica-ción, despacho, armado de sets y finalmente su distribución.

Aguirre comenta que si el con-irso se hubiese adjudicado en

julio, "habría sido un buen mes para poder llegar en tiempo y forma", ya que "una parte im-portante de los productos que consideran los sets se importan, y los plazos de importación son bien complejos de acortar, sobre todo considerando los volúme-

nes de esta licitación". En ese sentido, afirma que "los procesos con máxima transparencia y los tiempos adecua-dos tienen *timmings* distintos a los que están mencionados en la licitación. Por lo tanto, tratando de fomentar la libre participa-ción de los distintos proveedo-res, los tiempos deberían haber sido mucho más amplios".

## Menos kits requeridos

Por otro lado, la nueva licitación considado, la inteva licita-ción considera menos sets esco-lares: pasó de pedir 2,1 millones para el período 2024-2025, a 1,8 millones para 2026-2027. Consultada por "El Mercurio",

la Junaeb atribuye aquello a que el nuevo concurso "se realizó considerando el número mínimo exigido por las bases de licitación, a la espera del presupuesto que se determine para el próximo año, lo que permitirá establecer la cantidad final de sets", y estima que el número de alumnos beneficiarios "será equivalente" al del período anterior.

La junta también argumenta que "el programa incluye sets individuales y colectivos", por lo que la cantidad de kits no guarda relación directa con el número de

relación directa con el número de retacion directa con el número de estudiantes, y que para este concurso existen "relevantes mejoras en la calidad de los productos y también en cantidad", pasando de 25 millones a 28 millones de productos dentro de los kits.

El organismo, eso sí, no se pronuncia respecto de los plazos del proceso.