

# Gobernador ratifica que obras para concluir el liceo Carmela Carvajal parten en junio

**OSORNO.** La Contraloría tomó razón del contrato con la empresa Bründl Construcciones S.A. y dio luz verde al esperado proyecto paralizado desde el 2022 tras la quiebra de la anterior firma.

Verónica Salgado  
 veronica.salgado@australosorno.cl

Ya casi es una realidad: en junio se retomarán las obras para concluir la tan accidentada remodelación del Liceo Carmela Carvajal, ubicado en calle Bilbao, en Osorno, faenas que permanecen paralizadas desde marzo de 2022, situación que obligó a los más de 1.600 alumnos y a toda la comunidad educativa a enfrentar un verdadero peregrinaje, que actualmente los mantiene funcionando en un recinto provisorio.

Así lo informó el gobernador regional, Alejandro Santana, quien explicó que la Contraloría General de la República tomó razón de la adjudicación del contrato a la empresa Bründl Construcciones S.A., firma que estará a cargo de ejecutar el esperado proyecto en un plazo aproximado de tres años, contados desde el inicio de las faenas previsto para el próximo mes.

Este último paso marca el término de un largo proceso, caracterizado por la permanente lucha de la comunidad educativa para lograr retomar y concluir las obras del establecimiento público más impor-

**\$14 mil millones** aprobó en noviembre del año pasado el Consejo Regional como recursos adicionales para concretar la obra.

tante de la provincia desde su creación en 1909, así como también por una serie de diferencias y cuestionamientos políticos, acciones judiciales en tribunales civiles y penales, además de la preocupación de generaciones de osorninos que durante décadas han pasado por sus aulas.

La reposición del establecimiento municipal, emplazado en calle Bilbao, comenzó en 2020, dando respuesta a una demanda histórica de la comunidad educativa y de la ciudadanía local. Sin embargo, en mayo de 2022, la Constructora Baker se declaró en quiebra y abandonó el proyecto con un 60% de avance, aunque de ese total sólo será posible utilizar el 32% de las obras ejecutadas.

La iniciativa contemplaba inicialmente una inversión de 8.641 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), de los cuales, al año 2024, ya se



LAS OBRAS DEL LICEO ESTÁN ABANDONADAS DESDE MAYO DEL 2022, POR LO QUE LUCEN DETERIORADAS.

habían ejecutado \$7.268 millones. Debido a ello, en noviembre del año pasado el Consejo Regional aprobó recursos adicionales por 14 mil millones de pesos, montos que serán distribuidos durante los próximos cuatro años y que permitirán concluir las faenas, las cuales actualmente presentan un evidente estado de abandono y deterioro.

## GOBERNADOR

Alejandro Santana precisó que durante la tarde del miércoles

llegó la Resolución N°2, documento que confirma que la Contraloría General de la República tomó razón de los antecedentes vinculados a la adjudicación del proyecto.

“Eso significa que en un plazo máximo de 30 días se retomarán las obras del Liceo Carmela Carvajal. Esto ha sido un trabajo extenso y no exento de inconvenientes, pero donde el Gobierno Regional, desde el primer minuto, ha estado presente asignando los recursos necesarios para evitar que este

sea uno más de los proyectos que muchas veces fracasan y terminan abandonados”, señaló Santana.

Agregó que “como Gobierno Regional llegamos donde el Estado no lo hace. El Liceo Carmela Carvajal es un ejemplo donde el Ministerio de Educación, a través de la gestión del gobierno anterior, no estuvo a la altura de responder y cumplir con la obligación constitucional relacionada con fortalecer la educación pública. Hoy podemos entregar certeza: la

toma de razón ya existe y los trámites administrativos restantes se concretarán en las próximas semanas, pero las obras comenzarán durante junio. Esto entrega tranquilidad a la comunidad educativa, a la comuna de Osorno y a toda la provincia”, enfatizó el gobernador regional.

## UN COMPROMISO

Jaime Bertín, alcalde de Osorno, precisó que la toma de razón por parte de la Contraloría General representa una señal concreta de que el Liceo Carmela Carvajal finalmente podrá ser terminado.

“Como municipio realizamos todas las gestiones necesarias y contamos con el respaldo del Gobierno Regional para que este proyecto hoy esté a sólo un mes de reiniciar sus obras, tan esperadas por la comunidad educativa, por los osorninos y por toda la provincia. Aquí hubo voluntad y generosidad presupuestaria para que la educación pública continúe siendo de excelencia, siendo el Liceo Carmela Carvajal una muestra de ello. Estamos muy contentos”, expresó.

De hecho, el municipio de Osorno, encabezado por Bertín y respaldado por el Concejo Municipal, apoyó el proyecto asumiendo eventuales costos asociados a reajustes, con un tope máximo de mil millones de pesos, montos que serían distribuidos en un período de tres años, en caso de concretarse dichos incrementos. 