

Los arreglos implicarán una serie de cortes de tránsito

Reparación del puente Lo Saldes parte el lunes y demorará 9 semanas

JUAN MORALES

El 13 de febrero de este año, un camión de gran tonelaje y altura que transitaba por la Costanera Norte en dirección al poniente, chocó con una de las vigas longitudinales del puente Lo Saldes, descuadrándola, al punto que levantó la calzada de arriba.

El puente Lo Saldes es un viaducto crucial de Santiago que conecta las comunas de Vitacura, Providencia y Las Condes. Pocos días después se apuntaló la estructura de manera provisional con pilares de acero, pero debiendo cerrar, por precaución, dos de sus pistas, lo que desde entonces ha generado exasperantes tascos, sobre todo en hora punta. Pero el MOP asegura que esos días de desesperanza están próximos a terminar.

El 14 de julio, informaron sus autoridades, comenzarán los trabajos para reparar el puente, los que durarán 9 semanas, es decir, hasta principios de septiembre.

El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, informó que el puente, que tiene algo más de 50 años, tuvo un problema en las soldaduras de las vigas metálicas, y esa viga dañada será la que se cambiará.

Etapas

La reparación constará de seis etapas:

1. Reubicación de apoyos y estabilización inicial. Se ajustará la posición de los pilares de acero que se encuentran instalados para facilitar las maniobras de desmontaje y montaje de la viga, con el fin de lograr la estabilidad de la estructura en todas las etapas de la reparación.

2. Apuntalamiento y demolición controlada. Se de-

La obra se realizará en seis etapas. Se reemplazará una viga longitudinal de acero que se desprendió.

molerán las secciones necesarias de la losa de hormigón y las barreras laterales para el retiro de la viga.

3. Retiro de la viga y ajuste estructural.

4. Instalación de la nueva viga y refuerzos. Se posicionará y fijará la nueva viga en su ubicación definitiva. Adicionalmente, se fijarán y asegurarán los elementos estructurales permanentes para garantizar la estabilidad de la viga y la superestructura.

5. Reconstrucción de la losa y

barrera (que habían sido demolidas).

6. Retiro de elementos temporales y finalización.

Cortes de tránsito

Las obras implicarán, eso sí, cortes y restricciones en el tránsito sobre el puente mientras duren las obras.

Por las noches, de 22 a 5 AM, se cerrarán todas las pistas al oriente durante las 9 semanas que duren los trabajos, mientras que durante el día la autopista tendrá disponi-

ble solo una pista habilitada hacia el oriente en el mismo período.

Además, habrá cierres totales al oriente durante tres fines de semana: del 18 al 21 de julio, del 8 al 11 de agosto y del 22 al 25 de agosto.

Asimismo, habrá una restricción total en el flujo de vehículos durante 18 días: desde el martes 5 de agosto hasta el sábado 23 del mismo mes.

Una vez finalizados los trabajos de reparación, se habilitarán dos pistas por sentido en el puente.



El puente debería estar operativo a principios de septiembre.

DAVID VELÁSQUEZ