

PROYECTO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADO

# Preocupación por incierto futuro del hospital de La Serena llega al Senado

Franco Riveros B. / La Serena


@eldia.cl

Incierto es el escenario en el que se encuentran las negociaciones para reiniciar las obras de construcción del nuevo Hospital de La Serena, que estará ubicado en la ExCordep en el sector de San Joaquín, las cuales están detenidas desde marzo de 2023.

Cabe destacar que inicialmente el edificio del nosocomio en la capital regional fue licitado con un Programa Médico Arquitectónico (PMA) de 120.327 m<sup>2</sup>, no obstante, el Estudio Preinversional contemplaba un diseño original con 134.000 m<sup>2</sup> (es decir, cerca de 14.000 m<sup>2</sup> de diferencia), lo que derivó en la suspensión temporal del contrato (hasta septiembre del año pasado), periodo en el que se buscaría una solución para su rediseño.

Si bien se habrían buscado posibles acuerdos entre la empresa contratista y el MOP, estas no llegaron a buen puerto, así lo dio a conocer un reportaje de El Día, tras tener acceso exclusivo a un oficio de la empresa Acciona, donde se precisa que "frente a la decisión unilateral del MOP de no acoger la propuesta de solución que esta Sociedad Concesionaria realizó para resolver la necesidad de un rediseño del proyecto del Hospital de La Serena", se plantea la posibilidad de que se pueda disponer la aplicación de lo establecido en el artículo 28 ter del Decreto 900, el cual establece que "si el interés público así lo exigiere, el Presidente de la República, previo informe del Consejo de Concesiones y mediante decreto fundado del Ministerio de Obras Públicas, que deberá llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda, podrá poner término anticipado a la concesión cuando un cambio de circunstancias hiciera innecesaria la obra o servicio para la satisfacción de las necesidades públicas, o demandare su rediseño o complementación de tal modo que las inversiones adicionales necesarias para adecuar la obra a las nuevas condiciones superen el veinticinco por ciento del presupuesto oficial de la obra. Esta potestad podrá ejercerse exclusivamente durante la etapa de construcción."

Como era de esperar, tras ser publicada la información por nuestro medio, la noticia generó inquietud entre las autoridades de la Región de Coquimbo, así como también en



LEONEL FRITIS

En septiembre del año pasado, los avances en torno al futuro del nuevo hospital de La Serena fueron abordados en la Comisión de Obras Públicas del Senado.

**Este jueves, en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara Alta, se analizará la situación del nuevo recinto de salud de la capital regional, instancia en donde fueron citados el director General de Concesiones del MOP, Juan Manuel Sánchez, el delegado presidencial Regional de Coquimbo, Galo Luna, y un representante de la empresa Acciona. Se espera que los convocados puedan acercar posiciones para que se puedan retomar las obras.**

## 14

Mil metros cuadrados es la diferencia entre Programa Médico Arquitectónico (PMA) y el Estudio Preinversional, lo que derivó en la suspensión temporal del contrato.

distintas agrupaciones de la sociedad civil, debido a la importancia que reviste esta iniciativa, considerando que entre todas sus características también se incluye el anhelado centro oncológico.

**COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL SENADO ANALIZARÁ SITUACIÓN**

Es así con la finalidad de profundizar

en el estado en que se encuentra el proyecto del futuro hospital de La Serena, la Comisión de Obras Públicas del Senado puso en tabla la revisión de dicha iniciativa, y para tal efecto convocó al director General de Concesiones del MOP, Juan Manuel Sánchez, al delegado presidencial Regional de Coquimbo, Galo Luna, y un representante de la empresa Acciona. Además de los tres senadores de la zona.

Al respecto, el senador Sergio Gahona, presidente de la Comisión de Obras de Públicas de la Cámara Alta, dio a conocer que decidió convocar a dicha instancia e invitar a los parlamentarios Matías Walker y Daniel Núñez para poder enfrentar la dificultad que hay por el hospital de La Serena.

"Para eso también hemos invitado al delegado presidencial regional y por supuesto, citamos a la empresa Acciona, que es la concesionaria de la construcción del recinto, así como

**Dato:**

**Fecha clave**

Se espera que este viernes 15 de marzo el gobierno pueda dar claridad respecto al futuro del nuevo hospital de La Serena, según lo informado por distintos gremios de la salud durante la manifestación de este miércoles por las calles de La Serena.

también a la Dirección general de Concesiones del MOP", sostuvo.

En cuanto al objetivo de la sesión, Gahona explicó que "con esto buscamos que cada uno explique sus razones del por qué no se ha podido llegar a acuerdos que permitan efectivamente materializar el inicio de las obras del nuevo hospital de La Serena".

"Esto es de suma importancia para toda la Región de Coquimbo, especialmente para la gente del área de la salud de la ciudad de La Serena, para los pacientes y por lo tanto, queremos de aclaraciones y queremos que busquen el mejor acuerdo posible que permita materializar esta obra a la brevedad", agregó.

Además, el senador Gahona dio a conocer que, dada la relevancia de esta discusión, la sesión será íntegramente transmitida por el canal de televisión del Senado y por las redes sociales a partir de las 09:00 de la mañana de este jueves 14 de marzo de 2024.

Fecha: 14-03-2024

Medio: El Día

Supl. : El Día

Tipo: Noticia general

Título: Preocupación por incierto futuro del hospital de La Serena llega al Senado

Pág. : 5

Cm2: 348,8

VPE: \$ 532.640

Tiraje:

Lectoría:

Favorabilidad:

6.500

19.500

No Definida

"En esto, escucharemos las visiones tanto de la concesionaria Acciona como de la Dirección general de Concesiones del MOP, y podremos determinar quién es el responsable y además cómo se va a resolver este problema para que podamos iniciar las obras lo antes posible", remarcó.

Por su parte, el senador Matías Walker comentó que "esperamos que se inste al gobierno a cumplir el acuerdo de septiembre en cuanto a ampliar la superficie del hospital, y que en definitiva se acerquen posiciones respecto al monto del reajuste, tal como ha ocurrido con otras obras públicas en el país y en la región".

En cuanto a los otros contratos, el senador hizo referencia a la Circunvalación de la Ruta 5, en donde se pudo cambiar el diseño, a pesar del aumento de los costos, así como también de un hospital en el sur del país que estará ubicado en una comuna de 20 mil habitantes.

"Poner término anticipado al contrato y llamar a una nueva licitación sería una catástrofe sanitaria, debido a la complementación de especialidades con el Hospital de Coquimbo y a que esta obra albergará el centro oncológico regional", enfatizó.

Además, Walker sostuvo que "hemos hecho gestiones directas ante los ministerios de Salud, Obras Públicas y Hacienda, evidenciando lo catastrófico que sería volver a fojas cero; y deben ser precisamente estos ministerios y sus servicios quienes resuelvan las diferencias para llegar a un precio justo por las nuevas obras que debe tener

“

**Buscamos que cada uno explique sus razones del por qué no se ha podido llegar a acuerdos que permitan materializar el inicio de las obras del nuevo hospital de La Serena"**

**SERGIO GAHONA**

SENADOR

este recinto asistencial".

En tanto, consultado al senador Daniel Núñez por las expectativas del encuentro, desde su equipo de comunicaciones explicaron que "por esta vez pasaba", asegurando que se iba a referir a la situación del hospital de La Serena en la sesión de este jueves.

A su vez, el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Galo Luna, señaló que en la sesión de este jueves esperan conocer si existen las voluntades para sostener el contrato e iniciar obras cuanto antes. "Con esta instancia, los senadores están dando muestra de la preocupación que existe en nuestra Región por este proyecto", acotó.

“

**Poner término anticipado al contrato y llamar a una nueva licitación sería una catástrofe sanitaria, debido a la complementación de especialidades con el Hospital de Coquimbo"**

**MATÍAS WALKER**

SENADOR

#### AVANCES FUERON ANALIZADOS EN COMISIÓN ANTERIOR

En septiembre del año pasado, los avances en torno al futuro del nuevo hospital de La Serena fueron abordados en la Comisión de Obras Públicas del Senado, instancia que se realizó en la capital regional, y que contó con la presencia de las ministras del MOP, Jéssica López, y de Salud, Ximena Aguilera, junto a parlamentarios, autoridades y el gremio médico de la zona.

En la oportunidad, se informó que se había llegado a un pre-acuerdo con la

concesionaria lo que fue ampliamente valorado por los asistentes a la sesión.

En tanto, en una visita de la titular del MOP a la región a inicios de octubre de 2023, la secretaria de Estado reafirmó la existencia de este acuerdo y consultada respecto de los detalles, señaló que "en términos generales, el metraje adicional es de alrededor de 5 mil metros cuadrados y, respecto del tema presupuestario, se mantiene en reserva mientras se está haciendo la negociación".

En el oficio enviado, el 22 de febrero de este año, la Dirección General de Concesiones por la empresa Acciona se detalla que en este tiempo efectivamente se trabajó en esta línea y que remitió al Ministerio de Obras Públicas (MOP) el PMA resultante de los talleres de trabajo y requerimientos realizados por la cartera.

No obstante, Acciona manifiesta que, con fecha 22 de diciembre de 2023, el MOP habría desechado "unilateralmente" dicho acuerdo "así como el trabajo previo coordinado de varios meses de los equipos técnicos del MINSAL y del propio MOP con la Concesionaria".

Toda esta situación colocó en alerta a la comunidad y los distintos gremios de salud, quienes el pasado miércoles salieron a manifestarse por las calles de La Serena, con la finalidad de "meter presión" para que el gobierno y la empresa Acciona puedan acercar posiciones, ya que empezar desde cero podría demorar en al menos tres años el desarrollo del futuro nosocomio de la capital regional.