

Fecha: 15-05-2026
Medio: El Pingüino
Supl.: El Pingüino
Tipo: Noticia general
Título: **MOP descarta retraso en obras de ampliación del aeropuerto de Punta Arenas**

Pág.: 15
Cm2: 73,8
VPE: \$ 88.374

Tiraje: 5.200
Lectoría: 15.600
Favorabilidad: ☐ No Definida

MO en ob aeropu

● La autoridad regi
cualquier demora e

Texia Padilla

periodistas@elpinguino.com

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Magallanes salió al paso de versiones que apuntaban a una eventual postergación de las obras de ampliación del aeropuerto de Punta Arenas hasta el año 2041. La información, publicada por el Diario Financiero, generó preocupación al señalar que los trabajos podrían dilatarse por 15 años debido al incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de concesión.

Según el medio, el retraso se explicaría porque el terminal aéreo no habría alcanzado las cifras exigidas para activar la ampliación: registrar 600.000 pasajeros embarcados en un año, superar el 60% de los ingresos ofertados o que transcurran 240 meses desde el inicio de la concesión, plazo que se cumpliría recién en marzo de 2041. El modelo de negocios proyecta un crecimiento desde 700.000 pasajeros en 2024 hasta 1,8 millones en 2053, con una tasa anual de expansión de 3,4%, escenario que no se ha concretado.

Ante esto, el seremi de Obras Públicas de Magallanes,