



HÉCTOR ARAVENA

El impacto de la instalación de mayor equipamiento médico fue uno de los puntos de discrepancia en la audiencia ante el Panel Técnico.

Se enfrentan en el Panel Técnico Hospital del Salvador: En medio de pugna con el MOP, concesionaria afirma que entregaría obras en abril

MARCO GUTIÉRREZ V.

A 12 años de haberse adjudicado su concesión y con unos seis años de retraso en sus obras, por disputas entre el Estado y la concesionaria, el estallido y la pandemia; la construcción del Hospital del Salvador concluiría finalmente durante abril de 2026.

Así lo señaló ayer una representante de la sociedad concesionaria Consorcio Salud Santiago Oriente —ligado a la mexicana GIA+A y un fondo privado— que en 2014 se adjudicó el contrato de concesión de obra pública “Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriátría”. Dicha afirmación ocurrió ayer durante una audiencia de cuatro horas en el Panel Técnico de Concesiones, en el marco de la discrepancia que inició la firma a fines de febrero pasado contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Ante el Panel, los asesores legales de la empresa acusa-

ron diversos retrasos de pagos de parte del Ministerio de Obras Públicas, además de la demora de más de dos años de la firma de un contrato de suministro eléctrico con Enel por parte del MOP, que habría retardado el proyecto.

Estas acusaciones fueron descartadas por el MOP que se defendió con su equipo de abogados y el inspector fiscal del contrato. Argumentó que la discrepancia iniciada por la compañía es una estrategia para mitigar su responsabilidad en los retrasos.

“La obra está muy avanzada, sobre 99% de avance, a la brevedad se va a entregar. El programa dice que en abril se estaría haciendo la entrega de las obras”, afirmó María José Alcalde, abogada en representación de la concesionaria y socia del estudio Alcalde & Cía.

Alcalde indicó que en la faena se están realizando obras de detalle, por lo que existe menos gente trabajando.

TRABAJADORES
El MOP advirtió ayer que en la obra trabajan unas 600 personas, pero deberían ser 1.000.