

Desalojo de Cerro Chuño lleva un 53% de avance


Seremi de BB.NN destaca progreso y anticipa término de desalojo en tres semanas.

A.U.M
 La Estrella de Arica

El proceso de restitución de inmuebles fiscales en Cerro Chuño ha avanzado un 53%, dentro de una superficie total de 3,88 hectáreas. Inicialmente se registraron 146 lotes catastrados, cifra que fue ajustada a 120 tras una nueva certificación al inicio del desalojo. Esta etapa forma parte de un trabajo planificado que comenzó en noviembre y que continúa en una segunda fase, respetando el cronograma previsto.

DESALOJO

El seremi de Bienes Nacionales, Rodrigo Díaz, destacó que este avance se enmarca dentro del cronograma establecido, con la expectativa de concluir el desalojo en aproximadamente tres semanas. "Contamos con la maquinaria y los recursos necesarios: excavadora de oruga, retroexcavadora, cargadores



LA MAQUINARIA HA DERRIBADO VARIAS ESTRUCTURAS.

10

detenidos por causas pendientes lleva hasta ahora este desalojo de Cerro Chuño.

frontales y camiones, lo que nos ha permitido acelerar el proceso", detalló el seremi. Además, el proceso considera la recuperación de espacios públicos y la reposición de servidumbres eléctricas, fundamentales para garantizar el tránsito y el mantenimiento de las líneas de alta tensión en la zona.

"La calle principal tenía 20,5 metros de ancho y hoy queda con menos de cinco en algunos sectores, por lo que vamos a gene-



INSTITUCIONES SE HICIERON PRESENTES.

rar los espacios adecuados para restablecer la conectividad y el orden", afirmó Díaz.

Finalmente, el seremi

del ramo señaló que "este proceso es clave para restituir la tranquilidad en el sector".