

Fecha: 17-03-2026
Medio: El Insular
Supl.: El Insular
Tipo: Noticia general
Título: **Puente Chacao podría sufrir una nueva postergación en su entrega**

Pág.: 6
Cm2: 619,4
VPE: \$ 390.850

Tiraje: 2.500
Lectoría: 7.500
Favorabilidad: ☐ No Definida

Puente Chacao podría sufrir una nueva postergación en su entrega

Representantes de la empresa coreana Hyundai estarían evaluando solicitar un nuevo plazo para materializar la mega obra invocando estrechez financiera.



FOTO ARCHIVO

este posible panorama que involucra a la obra estatal más importante del país.

El dirigente señaló que **"siempre lo que hemos sabido es que el 2028 se entregaría y el 2029 empezaría su puesta en marcha, ahora si esto se retrasa, tendría que haber motivos muy justificados para ello y esperamos que también el Ministerio de Obras Públicas tenga la fuerza necesaria para pararse y plantearse frente al consorcio y decir el por qué"**.

Cárcamo añadió que este eventual retraso en la entrega del puente podría beneficiar desde el punto de vista de la conectividad al momento de encontrar en plena ejecución la doble vía.

"También pensando en que la doble vía va a estar hasta el 2032 o 2033 y que al término del puente nosotros tenemos que tener cinco kilómetros al lado sur nos entra como a favorecer porque estaríamos casi calzando con el término del puente", afirmó el dirigente.

En tanto el vicepresidente de la Organización Multigremial de Chiloé, Julio Candia, recalzó que el retraso en la entrega del puente obedece a problemas financieros más que técnicos por parte del Estado.

"Dentro de las bases se decía que cuando se cumplía el 50 por ciento más uno el Estado tenía que ponerse con el 50 por ciento del proyecto en plata, hasta el momento nadie ha dicho, menos el ministro que recién llegó, si esa plata fue cancelada o no y que es muy relevante", sostuvo Candia.

ASODUCAM

El presidente de la Asociación de Dueños de Camiones y dirigente de la Organización Multigremial, Erwin Palma, dijo que a partir de este panorama, se solicitará una reunión con las nuevas autoridades del MOP para efectos de transparentar la información relativa a las razones de fondo que estarían llevando al puente Chacao a una nueva postergación.

"Acabamos de solicitar una reunión a las nuevas autoridades del MOP, porque no hay información al respecto, no hay ningún tipo de información, cuál es la causal, se habla de una estrechez financiera", sentenció Palma.

Los dirigentes de los grupos insistieron en que urge una reunión con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas del nivel central mientras el Consorcio Puente Chacao avanza con la terminación de las tres pilas y en espera de ir concretando los hitos restantes de su construcción.

Un nuevo remezón – entre los gremios chilotes – ha ocasionado el posible nuevo retraso en la entrega de puente sobre el canal de Chacao por parte de la empresa asiática, Hyundai.

La posibilidad que esta mega construcción que tiene un 63% de avance sea entregada el 2029 o el 2030 obedecería a problemas de orden financiero siendo una materia que se habría tratado en forma reciente entre los ejecutivos coreanos y el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

Hasta el momento el cronograma contempla que el proyecto debería estar concluido en octubre del 2028 tal como lo anunció antes de dejar su cargo la exministra del ramo, Jessica López.

REACCIONES

El eventual nuevo retraso no fue bien recibido entre dirigentes del comercio y otras organizaciones gremiales chilotas que han monitoreado de cerca y por largos años el proceso de construcción del mega puente.

Gastón Cárcamo, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ancud no tardó en reaccionar frente a



CENTRO MEDICO ECOSUR

CONVENIOS: ISAPRE / FONASA / PARTICULAR

www.centromedicoecosur.cl

- RESONANCIA MAGNETICA
- SCANNER
- SERVICIO COMPLEMENTARIO DE ASISTENCIA PARA RESONANCIA/SCANNER
- MAMOGRAFÍA
- RADIOGRAFÍA: DRA. JASNA URBINA / DRA. DANIELA BRACHO
- ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA: DR. MIROSLAV YURAC / DR. ARIEL ROIZMAN
- ECOCARDIOGRAMA: DR. PEDRO LÓPEZ
- HOLTER DE PRESIÓN, HOLTER ARRITMIA Y ELECTROCARDIOGRAMA
- ESPIROMETRÍA
- CONSULTA MEDICINA INTERNA: DR. VICTOR HUENCHUNIR
- CONSULTA GINECOLÓGICA: DR. MIROSLAV YURAC / DR. ARIEL ROIZMAN
- CONSULTA OTORRINO: DRA. CECILIA BOREL
- CONSULTA OFTALMOLÓGICA: DR. MARTÍN WERNER
- CONSULTA TRAUMATOLOGÍA: DR. ERASMO VERA
- CONSULTA CIRUGÍA: DR. STEVEN AYESA
- EDIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO TM OTORRINO: TM KAREN CÁRDENAS
- LABORATORIO CLÍNICO: LABORATORIO BIOLAB

IGNACIO SERRANO 415 CASTRO
☎ +56 652 630077
☎ +56 652 530000
☎ +56 9 58292146
✉ contacto@centromedicoecosur.cl