

# MOP: obras en playa La Chimba tienen un 83% de avance

Las obras contemplan el acceso vehicular con veredas peatonales, ciclovía, alumbrado público, entre otros.

Fabiola Vega Molina  
 La Estrella

**U**n 83% de avance tienen las obras complementarias de la caleta y playa La Chimba. Es así que las autoridades realizaron una inspección de las obras para verificar los avances y los detalles que faltan a éstas.

El seremi del MOP, Pedro Barrios, precisó que restan detalles de las obras de paseo que tienen que ver principalmente con las partidas de paisajismo y los empalmes respectivos de electricidad y de agua.

“Hay que concretar lo que es lo faltante en la calle de acceso, para lo cual se requiere un trabajo afinado y de detalle en concordancia con el Consejo de Monumentos Nacionales, dado que en el sector existe una serie de hallazgos arqueológicos, para eso estamos trabajando para que, en las próximas semanas, conseguir la aprobación respectiva y de ahí poder fijar los plazos de término y entrega completa de lo que es Playa La Chimba a la comunidad”,

expresó.

El proyecto considera la segunda etapa de intervención del sector que corresponde la construcción del camino desde el cruce con Av. Edmundo Pérez Zújovic hasta la caleta de pescadores, que corresponde a cerca de 950 metros, además de las obras complementarias.

Cabe señalar, que el contrato está a cargo de la Dirección Regional de Obras Portuarias del MOP e incluye el acceso en casi un kilómetro de ingreso vehicular con veredas peatonales, ciclovía, alumbrado público y más de 100 estacionamientos. Mientras que las obras complementarias consideran la construcción de los servicios higiénicos, iluminación para la solanera de playa y más mobiliario en el paseo público del borde costero.

Una vez terminada esta segunda etapa, se entregará la playa de forma íntegra, con un espacio renovado y accesibilidad universal, para que este nuevo sector de entretenimiento y reunión.

“Como municipio, va-



AUTORIDADES REALIZARON UNA VISITA INSPECTIVA A LAS OBRAS.

mos a explorar todas las alternativas dentro de la legalidad para acelerar los procesos. Vamos a ser creativos también, buscar los diferentes caminos y alternativas para que tengamos una playa habilitada con servicios, con luz, con agua, con baños, con salvavidas para este vera-

no”, dijo el alcalde Sacha Razmilic.

Además, expresó que trabajarán en esa línea mientras la empresa a cargo busca los medios para resguardar los sitios arqueológicos encontrados en el lugar. ☀

## 83%

**de avance presentan las obras complementarias en caleta y playa La Chimba.**