

Fecha: 10-04-2026
 Medio: Diario Concepción
 Supl.: Diario Concepción
 Tipo: Noticia general

Pág.: 4
 Cm2: 865,4
 VPE: \$ 1.040.264

Tiraje: 8.100
 Lectoría: 24.300
 Favorabilidad: ☐ No Definida

Título: Red de Hospitales: solicitarán reunión a ministro de Obras Públicas por avance del proyecto

4

Diario Concepción Viernes 10 de abril de 2026

Política

9,9%

de avance presenta el promedio de avance físico de las obras, hasta febrero de este año.

Aníbal Torres Durán
 anibal.torres@diarioconcepcion.cl

La preocupación se instaló en la Región por la construcción de la Red Biobío de Hospitales, que contempla la edificación de nuevos recintos asistenciales en Coronel, Lota, Santa Bárbara y Nacimiento.

Esto luego que el 30° Juzgado Civil de Santiago, finalmente, ordenó la resolución de liquidación de OHL Industrial Chile S.A. (OHLI), filial de la constructora española OHLA, empresa encargada del levantamiento de los cuatro recintos.

Así, la liquidación de OHLI se produce en un contexto en que el grupo OHLA mantiene una alta presencia en el país, con contratos vigentes en obras de infraestructura pública, entre ellas la mencionada red. A ello también se suma la construcción del Viaducto Chacabuco en Concepción, de un tramo de la Línea 7 del Metro de Santiago y adjudicación de seis estaciones: además del Instituto Nacional del Cáncer, cuya concesión se extiende hasta 2045.

Cabe señalar que la concesión de la Red de Hospitales con la firma española no ha estado exenta de polémicas. Esto luego que, durante el 2025, la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas decidiera recurrir a la Comisión Arbitral con el objetivo de dar término al contrato al constatar un lento avance de las obras.

De acuerdo al mencionado vínculo contractual con la constructora, los recintos de salud, al cierre de 2025, debían alcanzar al menos un 60% de avance en sus obras. No obstante, en noviembre de 2025, el Ministerio de Obras Públicas alcanzó un acuerdo con OHLA para seguir con la concesión.

Ahora, de acuerdo al último Informe Ejecutivo de la Concesión Red Biobío, a enero de este año, las obras alcanzan un avance físico en promedio de un 9,9%. Específicamente en Lota registra un 3,5%; Santa Bárbara un 16,3%; Coronel un 4,7%; y Nacimiento un 14,9%.

El alcalde Lota, Jaime Vásquez, se refirió sobre la situación del hospital destinado a la comuna que él dirige, señalando que "lo que esperamos es que se resuelvan todas las dudas respecto a este proceso en términos administrativos. Sin embargo, la disponibilidad política, el compromiso aquí en nuestra comuna de Lota es que pueda tener su nuevo hospital, lo mismo Coronel, Santa Bárbara, Nacimiento (...) deben irse resolviendo todas las materias admi-



FOTO: MUNICIPALIDAD DE CORONEL

REACCIONES DE ALCALDES

Red de Hospitales: solicitarán reunión a ministro de Obras Públicas por avance del proyecto

Concesiones descartó un impacto en la iniciativa que contempla cuatro nuevos recintos para la Región, luego que el 30° Juzgado Civil de Santiago, finalmente, ordenó la resolución de liquidación de OHL Industrial Chile S.A. (OHLI), filial de la constructora española OHLA, empresa encargada de las edificaciones.

nistrativas eventualmente que pudieran estar pendiente".

Asimismo, sobre la quiebra de una de las filiales del OHLA, Vásquez sostuvo que "la empresa ha señalado públicamente que esto no tendría ningún efecto respecto del proceso de construcción los de los hospitales, que va por una línea totalmente distinta dentro de las diversas filiales de la compañía, y que ellos siguen en el fondo desarrollando distintas obras a nivel nacional e internacional".

"Es una prioridad el Hospital de Lota, vamos a perseverar siempre con las autoridades que la construcción continúe y que se pueda

desarrollar, obviamente, en los tiempos que están ya programados", cerró el alcalde.

Por su parte, el jefe comunal de Santa Bárbara, Cristian Oses, sobre la obra en su comuna, manifestó que esperan reunirse con el ministro del MOP -Martín Arrau- para conocer el avance de la construcción de la Red de Hospitales. El objetivo de aquello es evitar "los mismos problemas que tuvimos la otra vez".

Consultados por Diario Concepción, desde la Dirección de Concesiones afirmaron que la quiebra de la filial de OHLA "no tiene impacto alguno en el des-

empeño del Grupo en Chile, pues continúa con normalidad. Con respecto al contrato Red Biobío, éste se encuentra vigente según el acuerdo realizado en el año 2025, con sus obras en ejecución".

Al mismo tiempo, la Dirección manifestó que seguirán realizando todas las gestiones de fiscalización, jurídicas y administrativas que "sean necesarias con el fin de asegurar la correcta y pronta ejecución de los cuatro hospitales que conforman esta red y que benefician a los habitantes de la Región del Biobío".

OPINIONES

X @MediosUdeC
 contacto@diarioconcepcion.cl

