

Fecha: 05-08-2025

Medio: Diario Austral Región de Los Ríos

Supl.: Diario Austral Región de Los Ríos

Tipo: Noticia general

Título: DPR confirmó que este jueves se retoma el proyecto del nuevo Hospital de La Unión

Pág.: 9

Cm2: 268,2

VPE: \$ 233.325

Tiraje:

Lectoría:

Favorabilidad:

4.800

14.400

☐ No Definida

DPR confirmó que este jueves se retoma el proyecto del nuevo Hospital de La Unión

CONSTRUCCIÓN. En cuanto a fechas, se espera que a mediados de septiembre se reinicien nuevamente las obras en terreno.

El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvia, confirmó ayer que luego del intenso trabajo realizado para destrabar la paralización de la obra y tras el pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) respecto al plan de monitoreo arqueológico, este jueves 7 de agosto del 2025 se reactiva oficialmente el contrato para la ejecución de la obra del Hospital de la Unión, procediendo ya a retomarse los plazos contractuales con la empresa Constructo-

8 de mayo fue el día que se firmó el documento en que se establecieron acuerdos adicionales para las obras.

ra y Edificadora GIA+A S.A..

"Tenemos información ya oficial respecto a cuál es el calendario de reinicio de obras del Hospital de la Unión y conforme al contrato vigente y tras el pronunciamiento favorable del Consejo de Monumentos Nacionales, será el próximo 7

de agosto el día en que se reinicien los plazos de construcción de la esperada obra hospitalaria. Para ello, en la actualidad la Sociedad Concesionaria se encuentra realizando todas las gestiones para el inicio efectivo de las obras", explicó Alvia.

La autoridad agregó que "con los plazos reiniciados, se conforma la mesa de trabajo, se planifican los acuerdos del Plan de Monitoreo Arqueológico, se resuelven temas también de coordinación con la inspección fiscal y por tanto, obras

efectivas no van a haber durante el mes de agosto. Se estima que las primeras excavaciones van a ser la primera quincena de septiembre".

Tras el reinicio del contrato, Alvia precisó que también se dará inicio al trabajo según los acuerdos establecidos con las comunidades indígenas, soste-

niendo que "también se estableció una mesa de coordinación con las comunidades indígenas, que son los requirientes, con la Sociedad Concesionaria, el Servicio de Patrimonio y con el Ministerio de Salud, que apunta a concordar la forma en la cual se ejecutará el rescate arqueológico y como se llevarán

“

Tras el pronunciamiento favorable del CMN, será el 7 de agosto el día en que se reinicien los plazos de construcción de la esperada obra hospitalaria...”

Jorge Alvia

Delegado presidencial Los Ríos.

a cabo las excavaciones en adelante, considerando un correcto monitoreo y revisión".

Cabe consignar, que el acuerdo del pasado 8 de mayo, las comunidades y autoridades suscribieron un documento en el que se estableció acuerdos adicionales al "Plan de Manejo arqueológico del proyecto nuevo Hospital La Unión" tras finalizar la consulta indígena, comprometiendo la incorporación de la cosmovisión mapuche en el nuevo proyecto sanitario, lo que se llevará adelante luego de que se concrete este jueves el reinicio del contrato. **ca**



ARCHIVO DIARIOAUSTRAL