

Fecha: 06-05-2026
 Medio: La Discusión
 Supl.: La Discusión
 Tipo: Noticia general

Pág.: 7
 Cm2: 553,9
 VPE: \$ 551.655

Tiraje: 3.500
 Lectoría: Sin Datos
 Favorabilidad: No Definida

Título: **Paralización de obras en Chillán y Concepción: Minvu pone fin anticipado a contratos con Tapusa S.A.**

LA DISCUSIÓN
 diario@ladiscusion.cl
 FOTOS: MAURICIO ULLOA

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó el término anticipado de los contratos vigentes con la empresa Tapusa S.A., luego de constatar la paralización de las faenas en tres obras viales emblemáticas que se ejecutan en Concepción y Talcahuano. La empresa también tiene obras en finalización en Chillán, correspondientes a Diagonal Las Termas y Huambalí.

La decisión se adopta luego de que el Serviu notificara formalmente a Tapusa S.A. el pasado 29 de abril, otorgándole plazo hasta el 4 de mayo para presentar un programa de trabajo que permitiera retomar las obras. Lo anterior, tras constatar en terreno la paralización total de las faenas, el retiro de instalaciones y suministros, y los incumplimientos observados con proveedores y subcontratos.

Los proyectos afectados corresponden al Mejoramiento Paso sobre Nivel Esmeralda y Vialidad Asociada, en Concepción; al Mejoramiento Autopista Concepción-Talcahuano: Enlace Perales, Tramo 1; y al Corredor de Transporte Público Colón-Perales, Tramo 3, ambos en Talcahuano. Se trata de obras de alto impacto urbano y vial para el Gran Concepción, por su incidencia en la conectividad, el transporte público, la seguridad peatonal y el funcionamiento diario de sectores altamente transitados. A esto se suman, otras obras paralizadas en las regiones de Antofagasta, O'Higgins y Nuble.

Los trabajos a cargo de Tapusa S.A. en Nuble corresponden a proyectos clave como el mejoramiento de las avenidas Diagonal Las Termas y Huambalí. Estas obras aún no han sido recepcionadas de manera definitiva, debido a una serie de fallencias a subsanar, entre ellas paños de calzada, soleras, demarcaciones, alcantarillado, luminarias.



Hemos dado la instrucción de que se cancele inmediatamente este contrato y que se ejecute la boleta de garantía tanto en el Biobío, como en las obras que nos tienen paralizadas en Nuble"

IVÁN PODUJE
 MINISTRO DE VIVIENDA



Trabajos en Huambalí y Diagonal Las Termas se demoraron mucho más de lo presupuestado.

ESTABAN A CARGO DE HUAMBALÍ Y DIAGONAL LAS TERMAS

Paralización de obras en Chillán y Concepción: Minvu pone fin anticipado a contratos con Tapusa S.A.

Obras en Nuble aún no han sido recepcionadas de manera definitiva. Hay una serie de fallencias a subsanar, entre ellas paños de calzada, soleras, demarcaciones, alcantarillado y luminarias.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó que, una vez vencido el plazo otorgado a la empresa Tapusa S.A. para retomar las faenas, el Gobierno instruyó avanzar en el término anticipado de los contratos y en la ejecución de las boletas de garantía asociadas a las obras paralizadas.

"Estuvimos hasta las 12.00 de la noche esperando que Tapusa reiniciara obras. No reinició obras, como temíamos, y hemos dado la instrucción de que se cancele inmediatamente este contrato y que se ejecute la boleta de garantía tanto en el Biobío, como en las obras que nos tienen paralizadas en Nuble, en

O'Higgins y en la Región de Antofagasta. Se están cursando las boletas de garantía y yo estoy pidiendo una reunión con la Contralora General de la República, para poder hablar con ella y acelerar la toma de razón del término de contrato de esta empresa que le generaba un daño enorme a 400 trabajadores directos, a más de 1.000 trabajadores indirectos y a toda el área metropolitana de Gran Concepción, más Rancagua, más Chillán, más Antofagasta", comentó.

Las boletas de garantía asociadas a los dos proyectos de mejoramientos viales en Chillán rondan los \$1.400 millones, según la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Nuble.

Poduje descartó que existan pagos pendientes con la empresa y explicó que las boletas de garantía serán utilizadas para responder a trabajadores y subcontratistas afectados. Además, detalló que el ministerio iniciará acciones legales y activará medidas inmediatas para resguardar las obras, mejorar la seguridad y abordar puntos críticos en los sectores intervenidos.

"No se le debe un peso a la empresa. Están todos los pagos al día, fueron revisados los estados de pago con los avances. Además, vamos a usar los montos de la boleta de garantía para pagarle a los trabajadores que hoy día están en el aire", comentó.