

Fecha: 23-07-2025
Medio: La Estrella de Iquique
Supl.: La Estrella de Iquique
Tipo: Noticia general
Título: Delegación reconoce retraso en obras de comisaría modular de Colchane

Pág.: 3
Cm2: 430,4
VPE: \$ 718.387

Tiraje: 9.500
Lectoría: 28.500
Favorabilidad: ☐ No Definida

Delegación reconoce retraso en obras de comisaría modular de Colchane

El diputado Renzo Trisotti criticó la falta de claridad respecto al estado del proyecto.

Daniela Ortega Novoa
daniela.ortega@estrellaiquique.cl

En 2023, durante una visita a la comuna de Colchane, el Presidente Gabriel Boric anunció la construcción de una comisaría modular de Carabineros, como solución provisoria mientras se edificaba un recinto definitivo con condiciones adecuadas para el trabajo policial. Sin embargo, a más de un año del anuncio, la instalación temporal aún no registra avances concretos, pese a que su ejecución estaba contemplada para ese mismo año.


La delegada presidencial regional de Tarapacá, Ivonne Donoso, atribuyó el retraso a una falta de gestión por parte del exdelegado presidencial Daniel Quinteros. "Yo llego y retomo el tema, empiezo a pedir las cotizaciones y me encuentro con que el modular carecía de lo que es la mecánica de suelo, carecía de un presupuesto para equipamiento, que quiere decir mobiliario", aseguró.

Donoso explicó que, ante ese escenario, solicitó al Ministerio del Interior evaluar la posibilidad de asumir el proyecto, considerando que la Delegación no es una unidad técnica competente. "Contraloría nos responde que, efectivamente, quien debiese llevar el proyecto independiente, sean fondos de emergencia o no, debiese ser el Ministerio de Obras Públicas o Carabineros", detalló. En consecuencia, se optó por gestionar un convenio de mandato entre las carteras de Interior y Obras Públicas.

"Si yo hubiese llevado el proceso como inicialmente lo tenía Daniel Quinteros, primero no tendríamos todos los recursos; segundo, yo estaría ejecutando y no tendría la toma de razón de Contraloría, porque no soy la entidad competente técnicamente para hacerlo", recaló la delegada.

CONVENIO

La autoridad también anticipó que próximamente



EN MARZO CONCLUIRÍAN LAS OBRAS DE LA COMISARÍA MODULAR DE COLCHANE.

2026

es el año en que se espera la conclusión de las obras de la comisaría modular.

se firmará el convenio de mandato con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, lo que permitiría iniciar las obras entre los

meses de septiembre y octubre de este año. Según sus estimaciones, la entrega de la comisaría modular está proyectada para marzo de 2026.

CRÍTICAS

Ante la demora en la ejecución del proyecto, el diputado Renzo Trisotti (bancada republicana) solicitó antecedentes sobre el estado de avance de las obras, pero afirmó no haber quedado conforme

con la respuesta oficial entregada por la Delegación Presidencial.

El legislador explicó que ante sus consultas, lo más concreto de lo que le responde la delegación fue que "a marzo del presente año, y tras la elaboración de antecedentes técnicos y administrativos, se instruyó la redacción del contrato con una empresa oferente. Sin embargo, dicha decisión fue reconsiderada el 13 de

mayo de 2025, debido a la necesidad de introducir modificaciones sustantivas al proyecto original, lo que afecta significativamente las propuestas técnicas y económicas en evaluación. Actualmente, se encuentra en proceso de cierre la etapa que permitirá adjudicar las obras", expresa el documento.

El parlamentario criticó la falta de claridad en la entrega de información sobre el proyecto. "Lo único que queremos saber es el nivel real de avance y cuándo lo concretarán, por tanto, mi presión no va a bajar hasta que veamos resultados concretos. No es aceptable el secretismo ni la ambigüedad en la información. Esperamos que esta vez se entreguen plazos claros y responsables para el fortalecimiento de la Subcomisaría de Colchane", expresó.

Trisotti insistió en la necesidad de dotar a Carabineros con las condiciones adecuadas para enfrentar el crimen organizado. "Una vez más, el gobierno no entrega la información que permita dar tranquilidad a una población que exige, con toda razón, más orden y seguridad", concluyó la autoridad.