

# Centro Naneas recién abrirá en 2028: atrasos en la etapa de diseño sería la causa

**PROYECTO.** La iniciativa que busca atender niños en discapacidad, ubicada en el ex-instituto Teletón, lleva desde el 2024 intentando concretarse.

Sebastián Macías Sajay  
 cronica@mercurioantofagasta.cl

El proyecto del Gobierno Regional para convertir el anterior ex Instituto Teletón en el primer centro NANEAS de Antofagasta para niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales en salud, finalmente tiene fecha tentativa de entrega estimada para junio del 2028.

Esta iniciativa fue puesta en marcha por primera vez con la compra del inmueble en septiembre del 2024, pero en primeras instancias se proyectaba la entrega del inmueble en el segundo semestre de 2025, situación que finalmente no se presentó y actualmente se sigue en la etapa de diseño.

## EXCENTRO TELETÓN

De acuerdo al Consejero Regional Jorge Berna, el Centro Naneas ha tenido este retraso en el diseño final debido a que "no se tenía identificado, lo que había en el Centro Teletón, porque esa infraestructura se va a reutilizar y se va a mejorar también. Entonces, por eso también se hace un poco largo la tabla de diseño."

"Creo que con la maqueta final se tiene que valorizar todo esto, porque también hay que entregar las carpetas de cons-

"Aquí lo importante es asegurar que esta inversión realmente se traduzca en atención digna, oportuna y con impacto regional para las familias de Antofagasta".

Alejandro Cifuentes  
 consejero regional

trucción, de la ingeniería de detalle y todo eso va a generar también que haya un presupuesto asociado, platos que se tienen que pedir, gestionar la base técnica, para recién entrar en ejecución de obras el 2027", explicó el Core.

"Ahora esto va a tener un modelo de atención integral, aquí se ha hablado desde sus inicios en que la idea es poder ser un nexo entre la atención primaria y la atención de los CESFAM que son más sectorizadas, y que muchas veces no se dispone de especialistas, camas y horas para poder atenderse en los hospitales. Efectivamente, hay una brecha que no está cubierta y creo que este centro viene a cubrir eso, porque van a ser más o menos alrededor de 1500 personas que serían los beneficiarios de este modelo", añadió Berna.

Asimismo, el Core Alejan-

dro Cifuentes manifestó que el centro es "un proyecto estratégico para la Región de Antofagasta, que considera una inversión superior a los \$5.452 millones y la habilitación de cerca de 2.942 metros cuadrados destinados a terapias ocupacionales, salas sensoriales, boxes de atención y espacios especializados para niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales y TEA."

"Hoy la comuna enfrenta una brecha importante en atención infanto-juvenil, donde incluso muchos pacientes mayores de 5 años quedan fuera de cobertura por falta de infraestructura y capacidad profesional. Valoro que esta iniciativa ya cuente con recomendación satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social, pero también creo indispensable fiscalizar con rigurosidad el proceso, especialmente considerando que más de \$5.346 millones corresponden a adquisición del inmueble", argumentó Cifuentes.

"Aquí lo importante es asegurar que esta inversión realmente se traduzca en atención digna, oportuna y con impacto regional para las familias de Antofagasta. Espero además que este modelo pueda extenderse en el futuro a las capitales provinciales de nuestra re-



PROYECTO INVOLUCRA UNA INVERSIÓN DE MÁS DE \$5.400 MILLONES PARA HABILITAR EL EXEDIFICIO TELETÓN.

gión, porque las brechas en atención especializada también afectan fuertemente a comunas como Calama y Tocopilla", finalizó el consejero.

## AVANCE

Por otra parte, fue el Core Víctor Guzmán quien aclaró que en la última reunión de todas las comisiones, la División de Infraestructura y Transportes

del Gobierno Regional presentaron los avances del proyecto Naneas, y que esa instancia dijeron que este 29 de mayo termina la tercera etapa de siete del diseño y que en febrero del 2027 podría estar completamente terminado. "Luego vendría la licitación y posterior reposición del centro, para estar entregado en junio del 2028", agregó.

Actualmente, en esta etapa del proyecto, la CMDS declaró que no está involucrada en la iniciativa como tal, pero confirmaron que en etapas posteriores ellos estarán a cargo de habilitar el edificio una vez remodelado.

Hasta el cierre de la nota, el Gobierno Regional de Antofagasta no ha dado declaraciones respecto a las demoras ni del estado del proyecto. **CS**