

Fecha: 29-01-2026
Medio: El Día
Supl.: El Día
Tipo: Noticia general
Título: Los obstáculos que han impedido la conclusión de las obras del Mercado del Mar

Pág.: 8
Cm2: 639,4
VPE: \$ 976.308

Tiraje: 6.500
Lectoría: 19.500
Favorabilidad: ☐ No Definida

Los obstáculos que han impedido la conclusión de las obras del Mercado del Mar

Tras años de paralizaciones, abandono e incivildades, el gobierno regional aprobó más de \$9 mil millones para finalizar este proyecto el cual, el municipio espera reactivar su construcción este año, aunque comerciantes del sector mantienen cautela frente a los anuncios.

AVIERA JERIA Coquimbo

La construcción del Mercado del Mar, iniciada en 2016, enfrentó una serie de dificultades administrativas, financieras y técnicas que terminaron por estancar el proyecto durante casi una década.

El posterior abandono del inmueble transformó en un foco de inseguridad y delincuencia, siendo utilizado de manera irregular por personas en situación de calle y convirtiéndose en un punto crítico para el borde costero de Coquimbo.

En efecto, el espacio quedó a medio construir, lo que derivó en un progresivo deterioro de la infraestructura producto de incivildades, robo de materiales y la exposición permanente las condiciones ambientales propias del borde costero. Pese a diversos intentos por reactivar la obra, estos no prosperaron hasta ahora.

Actualmente, el gobierno regional anunció la aprobación de un presupuesto superior a los 9 mil millones de pesos para concluir la construcción del recinto, noticia que fue valorada por el municipio como una señal concreta para destrabar uno de los proyectos más emblemáticos y postergados de la comuna.

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA CONSTRUCCIÓN

La iniciativa comenzó a gestarse durante el mandato del exalcalde Pedro Velázquez, aunque el financiamiento fue aprobado recién en 2016, bajo la administración de Cristian Alleguillos. En esa oportunidad, el GORE dispuso de cerca de 6 mil millones de pesos, monto solicitado por la empresa constructora Indico S.A., encargada de ejecutar las obras. Sin embargo, tras el evento sísmico tsunami ocurrido en septiembre de 2015, se realizaron modificaciones al diseño original del recinto, incorporando nuevos protocolos de seguridad.

Las obras finalmente se iniciaron, pero luego de un año de avances,

“

No solo se recuperará un espacio emblemático, sino que impactará positivamente en la economía local, el turismo y la imagen urbana de Coquimbo”

ALI MANOUCHEHRI
ALCALDE DE COQUIMBO

“

Todavía no se puede opinar nada. Esto viene de hace rato ya. El proyecto lo toma uno y después otro. No tenemos mucha fe ya pues. Hasta cuando no estén ya construyendo, ahí recién uno va a creer”

COMERCIANTE CALETA DE COQUIMBO

la empresa a cargo se declaró en quiebra, lo que significó el término anticipado del contrato y la paralización total del proyecto.

AUGE DE INCIVILIDADES

Con el paso de los años, los reajustes




Imagen actual del estado del Mercado del Mar.

EL DÍA

presupuestarios, las observaciones técnicas y los problemas contractuales mantuvieron el proyecto detenido. El abandono del inmueble propició la ocupación del espacio por personas en situación de calle, transformándolo en un foco de conflictos, incivildades y delitos que afectaron la seguridad del sector.

Pese a los reiterados intentos del municipio por desalojar el recinto y cercar el perímetro, la situación se mantuvo sin mayores cambios. Paralelamente, la estructura sufrió un visible deterioro producto de grafitis, vandalismo y el robo de materiales que quedaron expuestos tras la paralización de las obras.

TROPIEZO TRAS TROPIEZO

En conversación con El Día, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, señaló que desde el inicio de su administración uno de los principales objetivos fue sanear las finanzas municipales y recuperar proyectos abandonados. En ese contexto, explicó que el Mercado del Mar implicó años de gestiones, viajes a Santiago y reuniones con distintas autoridades, además de enfrentar una extensa burocracia para renovar la concesión y actualizar el proyecto.

Según detalló, las tramitaciones ante la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, los estudios técnicos de la Secretaría de Planificación Comunal y las evaluaciones del Ministerio de Desarrollo Social fueron procesos

largos y complejos, pero que hoy ya se encuentran regularizados.

Gracias al trabajo conjunto con el gobernador regional, Cristóbal Juliá, el municipio vislumbra por primera vez un escenario concreto para la reactivación del mercado.

Manouchehri afirmó que existe voluntad de agilizar los procesos administrativos para que este año se pueda poner la primera piedra del renovado Mercado del Mar, destacando además el impacto positivo que tendría la obra en la economía local, el turismo y la recuperación urbana del borde costero.

EXPECTATIVAS Y DESCONFIANZAS

Un equipo de Diario El Día recorrió el puerto de Coquimbo para conocer la opinión de comerciantes y trabajadores del sector sobre la posible reactivación de este proyecto.

Mientras algunos valoran el anuncio y lo consideran una oportunidad largamente esperada para recuperar un espacio deteriorado, otros manifiestan escepticismo frente a promesas que, aseguran, se han repetido durante años.

“Hasta que no veamos máquinas trabajando, cuesta creer”, señalaron algunos locatarios, quienes reconocen que el proyecto podría traer beneficios, pero prefieren mantener la cautela.

Pese al nuevo impulso anunciado, la expectativa convive con la desconfianza, a la espera de que esta vez la obra se concrete definitivamente.