

Fecha: 28-02-2026
Medio: La Prensa Austral
Supl.: La Prensa Austral
Tipo: Noticia general

Pág.: 7
Cm2: 278,1
VPE: \$ 363.471

Tiraje: 5.200
Lectoría: 15.600
Favorabilidad: ☐ No Definida

Título: Municipio activa plan de emergencia para extender vida útil del vertedero hasta 2029

Crisis sanitaria en el vertedero municipal

Municipio activa plan de emergencia para extender vida útil del vertedero hasta 2029

La municipalidad enfrenta un escenario crítico ante el retraso de al menos cinco años en la entrada en operación del nuevo relleno sanitario, proyecto que originalmente debía comenzar a funcionar en enero de 2025. Según el cronograma actual, la licitación por parte del Gobierno Regional se proyecta recién hacia 2027, lo que obliga al municipio a implementar un plan de contingencia para evitar quedar sin un lugar donde disponer los residuos domiciliarios.

Ante este escenario, la Dirección de Aseo y Ornato presentó un plan denominado "readecuación operacional", que busca extender la vida útil del vertedero actual de 16 a 34 meses, proyectando su cierre definitivo para enero de 2029. La capacidad estimada bajo este nuevo esquema alcanza los 598.147 metros cúbicos.

Entre las acciones inmediatas se contempla el cálculo de los espacios disponibles, la proyección volumétrica de los residuos y la licitación de 24.400 metros cúbicos de áridos para el reubrimiento de basura, con una inversión de \$260.326.000.

Inversión urgente en maquinaria

El director de Aseo y Ornato, Christian Muñoz, advirtió que la extensión de la vida útil del vertedero es inviable con el equipamiento actual, por lo que se requiere una inyección inmediata de recursos para contratar maquinaria adicional que no está considerada en el contrato vigente.

Entre los equipos necesarios se incluyen una excavadora de 20 toneladas, un camión tolva de 24 toneladas y el aumento de horas de operación



El vertedero municipal deberá operar bajo un plan de readecuación para extender su vida útil hasta 2029, mientras se concreta la construcción del nuevo relleno sanitario.

de una motoniveladora. El costo de esta readecuación, proyectado a siete meses, asciende a \$269.019.516 (iva incluido), monto que cubre operarios, combustible, mantenimiento y eventuales reemplazos.

En términos presupuestarios, el impacto mensual será de

aproximadamente \$98.600.000 adicionales, desglosados en \$38.600.000 por concepto de nueva maquinaria y \$60.000.000 por el suministro de áridos.

Retrasos tensionan la gestión de residuos

Desde el gobierno regional se

ha confirmado que, una vez concluido el nuevo centro de gestión de residuos, la administración total quedará en manos del municipio. Sin embargo, la falta de certeza respecto a los plazos de construcción obliga hoy a la casa edilicia a asumir costos operativos elevados para evitar una emergencia sanitaria.

Así, mientras el gobierno regional avanza en los procesos técnicos y administrativos de cara a una eventual licitación en 2027, el municipio debe financiar una operación de emergencia que permita garantizar la recepción y disposición de basura durante los próximos tres años. La situación, según se ha planteado, responde a una lógica de "supervivencia operativa" frente a un retraso que tensiona tanto las finanzas locales como la gestión ambiental de la ciudad. **/LPA**