

Fecha: 17-05-2025
 Medio: Diario Concepción
 Supl.: Diario Concepción
 Tipo: Noticia general
 Título: Remueven al director general de concesiones en medio de retraso de construcción de hospitales en Biobío

Pág.: 5
 Cm2: 640,2
 VPE: \$ 769.481

Tiraje: 8.100
 Lectoría: 24.300
 Favorabilidad: ☐ No Definida

Política

DE CARA AL ÚLTIMO AÑO DE GOBIERNO

Remueven al director general de concesiones en medio de retraso de construcción de hospitales en Biobío

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La decisión del MOP se genera durante un escenario de incertidumbre por la concreción de los nuevos recintos asistenciales para las comunas de Coronel, Santa Bárbara, Lota y Nacimiento.

Diario Concepción
 contacto@diarioconcepcion.cl

La Ministra de Obras Públicas, Jessica López, le solicitó la renuncia al director general de Concesiones, Juan Manuel Sánchez. Así lo informó mediante un comunicado oficial la cartera de OO.PP.

“La medida tiene como objetivo garantizar los compromisos y desafíos de la cartera de concesiones de Obras Públicas de cara al último año de Gobierno, periodo en el que destaca una cartera de 15 potenciales proyectos a licitar por una inversión total de US\$7.898 millones”, asegura la declaración.

Además, la misiva agrega que “la secretaria de Estado, junto con agradecer el trabajo de Sánchez a cargo de la Dirección General de Concesiones, ratifica el compromiso del MOP para seguir respondiendo las demandas de infraestructura del país en materia de movilidad, seguridad, equidad territorial y sostenibilidad, que tienen como objetivo mejorar la

calidad de vida de todas las personas”.

Vale recordar que el ahora exdirector general de Concesiones se había visto envuelto en la polémica por el retraso de la construcción de la Red Biobío de Hospitales, que contempla la construcción de nuevos recintos asistenciales en las comunas de Coronel, Santa Bárbara, Lota y Nacimiento.

Y es que la repartición que lideraba notificó un grave incumplimiento en el contrato de construcción de los 4 hospitales por parte la empresa española OHLA, argumentando que las obras debían tener el primer hito físico con un avance del 15% a noviembre y diciembre del 2024. No obstante, a la fecha, el porcentaje promedio de avance, entre los 4 recintos, no supera el 5%.

La situación había generado múltiples cuestionamientos por parte de autoridades regionales y comunales del Biobío, ya que



ASÍ LUCE ACTUALMENTE la construcción del hospital en Lota.

se mantiene en incertidumbre la concreción de los nuevos hospitales en las localidades ya mencionadas. Esto en medio de la verificación del incumplimiento grave

de la compañía constructora en la Comisión Arbitral.

OPINIONES

Twitter @DiarioConcepcion.cl
 contacto@diarioconcepcion.cl