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TRIBUNA LIBRE

Concesiones portuarias

contra el tiempo

DANIEL FERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA
CAMARA MARITIMA Y
PORTUARIA

ecientemente, la Comision de

Evaluacion Ambiental de la Region

de Valparaiso aprobo el estudio de

calificacion ambiental del proyecto de
Terminal 2 del puerto de Valparaiso. Junto
con celebrar que -por fin- el proyecto haya
sido aprobado, no debemos olvidar que su
tramitacion tomo 12 afios, con todo tipo de
trabas y dificultades que pusieron en per-
manente riesgo su desarrollo,
incluyendo su abandono por
parte de inversionistas austra-
lianos en 2019.

Estos antecedentes son
relevantes para proyectar con
realismo el proximo ciclo de
concesiones portuarias en
Chile.

Considerando que estdn cerca de su
vencimiento las concesiones a privados
vigentes en ocho puertos: Iquique (2030),
Valparaiso (2030), un terminal de San
Antonio (2030), Puerto Panul (2030),

San Vicente (2030), Coquimbo (2032),
Antofagasta (2032) y Arica (2034), y que
~-con la excepcion de Valparaiso- atin no
se definen los proyectos de ampliacion ni
se inician sus tramitaciones ambientales,
no se ve como podria cumplirse con las
renovaciones de estas concesiones dentro
de plazo, salvo que todos los estudios

(incluyendo ambientales) se desarrollaran
y aprobaran en no mas de tres afios.

Como antecedente adicional, hay mul-
tiples otras etapas que deben concretarse:
las respectivas bases de licitacion deben
ser visadas u observadas por el Tribunal
de la Libre Competencia, debe precalifi-
carse a interesados, llamar a licitacion,
adjudicar, firmar los contratos, traspasar
la operacion al nuevo -si es del caso- con-
cesionario, para luego iniciar las obras
consideradas.

Recordemos que la Ley 19.542, que
define este proceso, prohibe expresamente
las renovaciones de las actuales concesio-

“No se ve como podria cumplirse
con las renovaciones dentro de
plazo, salvo que todos los estudios
se desarrollen y aprueben en no
mas de tres anos”.

nes, por lo que se deben poner en marcha
con urgencia las acciones necesarias para
cumplir con los plazos senalados.

El modelo de concesiones, en sus 28
anos de vigencia, ha promovido inver-
siones por mas de USS 2.000 millones,
un aumento de 113% en la transferencia
de carga y estabilidad laboral, mejorando
la competitividad de nuestro comercio
exterior.

Un eventual retraso en la puesta en
marcha un nuevo ciclo de concesiones
pone en riesgo tales logros.




