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ZONIFICAR O FRACASAR: COMO EL TAKT PLANNING ESTA REDEFINIENDO la Productividad en la Construccion

Latinoamericana

Productividad

ZONIFICAR O FRACASAR:

COMO EL TAKT PLANNING ESTA
REDEFINIENDO [a Productividad en
la Construccion Latinoamericana

({ |~ stamos perdiendo tiempo al
=== no zonificar nuestras fases
— Ccorrectamente”. Esta frase,
repetida por lideres Lean Construction
especialistas en Takt Planning, esta de-
jando de sonar a exageracion para con-
vertirse en una llamada urgente a trans-
formar la manera en que construimos
en Latinoamérica.

¢Por qué? Porque la productividad no
se pierde por falta de esfuerzo, sino por
fallas estructurales en la planificacion.

Una de las mas comunes: trabajar con
*|otes grandes?*, sin zonificacién.

El enemigo silencioso: los lotes gran-
des.

Segun la Ley de Little, mientras mads
grande sea el lote de trabajo, més tiem-
po tomara el flujo completo. En obras
sin zonificacion:

1. Las fases se alargan innecesaria-
mente

2. Los oficios se estorban entre si

3. Los horarios se vuelven incontrola-
bles

Esto genera equipos agotados, super-
visores estresados y proyectos que co-
lapsan en la recta final. No es falta de
talento: es un sistema roto.

La clave: pensar en zonas, no en me-
tros cuadrados.

Takt Planning, un sistema de produc-
cion con origen en la industria auto-
motriz, propone una solucién simple
y poderosa: dividir inteligentemente la
obra en zonas pequefias, balanceadas
y secuenciales. Esta técnica:

1. Mejora el flujo de trabajo
2.Aumenta la claridad para cada
equipo

3. Reduce retrasos e improvisacion

Y lo mejor: no necesitas ser mate-
matico. Existen herramientas como
la calculadora de Takt, que permiten
ajustar duracion, nimero de zonas y
tiempos por oficio sin complejidad.

Férmula practica para lideres de obra:
Duracion total = (Vagones Takt + Zo-
nas Takt - 1) x Takt Time

Pero no te asustes. La clave no es el
calculo, sino la mentalidad: planificar
con intencion para proteger a las per-
sonas y el flujo.

Un plan sin dolor es posible.

Las imagenes compartidas por
Schroeder lo ilustran con crudeza:
un proyecto sin zonificacion obliga a
los supervisores a “empujar el traba-
jo", rompiendo la légica y generando
caos. En cambio, con una zonifica-
cién adecuada, los oficios se mueven
como una orquesta bien afinada.

En palabras simples: “Si un plan las-
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tima a las personas, no es un buen
plan”.

En el corazon de la transformacion.
Latinoamérica esta lista para indus-
trializar su forma de construir. Pero
para lograrlo, necesitamos dejar atras
la costumbre de ejecutar por grandes
frentes y abrazar una cultura de flujo,
sincronia y respeto al tiempo de to-
dos.

Zonificar no es un lujo técnico: es una
necesidad ética. Cuando protege-
mos el flujo, protegemos a nuestras
cuadrillas, nuestros cronogramas... y
nuestra rentabilidad.

¢Y ahora qué?

1. Empieza por mapear tus zonas.

2. Discutelo con cada equipo.

3. Usa herramientas visuales y sim-
ples.

4. Entrena a tus equipos en el lenguaje
del flujo.

Construir mejor no es cuestién de
suerte. Es cuestion de decidir zonifi-

car.

Construyamos algo mejor, juntos.
Zonifica o fracasa. Tu decides. N&cC
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