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Los "“zarpazos" del ministro lvan Poduje en
El Olivar: la cronologia de la polémica por

4 &

e

n el marco de la contro-
vertida decision de demo-
ler viviendas en El Olivar
-muchas de las cuales ya
registran mds de un 90% de avan-
ce-, Puranoticia.cl tuvo acceso a
todos los detalles del proceso, los
que darian cuenta de una serie de
acciones para inducir a una orden
de demolicién en este sector de la
parte alta de Vifia del Mar, tras el
megaincendio de febrero de 2024.
Los antecedentes  recopilados
apuntan a una secuencia de hechos
que, segtn la version de la entidad
patrocinante involucrada, configu-
rarian una cronologia de verdade-
ros “zarpazos” que habrian sido
ejecutados u ordenados por el
ministro Ivdn Poduje en su inten-
to por intervenir los contratos en

contratos y demolicio

et
o

cuestion.
La reconstruccién de viviendas en
El Olivar, destinada a familias dam-
nificadas por el megaincendio en
Vifia del Mar y Quilpué, avanzaba
bajo un esquema regular, con pro-
yectos en ejecucion y una relacion
consolidada entre vecinos, la enti-
dad patrocinante y la constructora
elegida. Sin embargo, una serie de
decisiones, declaraciones publicas,
fiscalizaciones y actos administra-
tivos posteriores -segtin la abo-
gada Erika Maira- dan cuenta
de un proceso que habria buscado
instalar la necesidad de demoler
las viviendas, abriendo paso a una
eventual reconfiguracion contrac-
tual que es interpretada como par-
te de estos “zarpazos” para hacerse
de los contratos de la empresa San

Antecedentes recabados
por Puranoticia.cldan
cuenta de una serie de
decisiones, informes y actos
administrativos que, segun
Ia entidad patrocinante,
buscarian instalar la

demolicion de viviendas
para intervenir contratos
enlareconstruccion tras el
megaincendio.

Sebastidn.

Social Arquitectura es una en-
tidad patrocinante creada para
efectos de construir vivienda social
y estructura comunitaria para los
beneficiarios de subsidios, las que
buscan organizar la demanda y
entregar asistencia técnica, juridica

nes de viviendas

y social. De ese modo se construye
una relacion con la comunidad que,
frente a los proyectos que plantean
las  entidades  patrocinantes,
pueden elegir trabajar con ellos y
generar un camino para la solucién
habitacional, que es lo que ocurrié
en El Olivar. Vale hacer presente
que Social Arquitectura tiene una
trayectoria  importante, siendo
calificada en primera categoria en
el Registro de Colaboradores del
Serviu con 85 puntos de 100.

LAS PRIMERAS CRITICAS

El arquitecto Ivdn Poduje, antes de
asumir como Ministro de Vivien-
da, comenzé a deslizar criticas
negativas respecto de la cons-
tructora San Sebastidn, que es
la constructora que los vecinos
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eligieron para el desarrollo de su
proyecto habitacional tras el me-
gaincendio. En ese sentido, la abo-
gada Maira expuso que “la situa-
cién que se ha presentado con el
ministro es tremendamente da-
fiina porque rompié el tejido so-
cial que se habia generado a raiz
de estas necesidades de vivienda
habitacional, las dirigencias que
los propios vecinos habian elegido,
y también la relacién con nosotros,
que era una relacién cotidiana, flui-
da y de confianzas que se habia
gestado”.

A partir de febrero —antes de asumir
el Minvu- Poduje desliza comen-
tarios sobre la constructora San
Sebastidn, considerados por Social
Arquitectura como “muy al voleo”,
pero que tras asumir, el dia 14 de
marzo reitera. No obstante, fue el 18
de marzo cuando regresa y se gra-
ba en el sector, haciendo criticas
muy fuertes a la empresa y, luego,
en una segunda publicacion en sus
redes sociales, anuncia una fisca-
lizacion que se realizaria desde
Santiago. “El le dice a los vecinos
que estas casas se tienen ‘que bo-
tar, con esa expresién, en términos
coloquiales”, dijo la abogada Maira.
Vale explicar que los contratos de
construccién tienen un proceso

establecido para determinar ob-
servaciones, y eso estd entregado
exclusivamente a los inspectores
técnicos de obra (ITO) del Serviu.
“Los contratos que son ley para las
partes en este pais, hasta antes de
lairrupcién del Sr. Ministro, estable-
cen que son los ITO Serviu quienes
tienen que levantar observaciones
y, eventualmente, plantear si es que
hay que corregir algo, darle trasla-
do al contratista, quien tiene que
subsanar las observaciones y si es
renuente a la subsanacién de las
observaciones constructivas, pu-
diera pasarse una multa o una san-
cién, y llegar a un término de con-
trato o a una paralizacién de obras”.

INFORMES DITEC

Tras disponerse la fiscalizacién
anunciada desde Santiago, llega a
El Olivar una persona identificada
como Alfred Richter, que es un ase-
sor externo de Poduje, y que llega
a la obra con funcionarios del Mi-
nisterio de Vivienda y del Serviu de
Valparaiso. Sobre esto, la profesio-
nal expone a Puranoticia.cl que “él
no tiene autoridad desde el punto
de vista contractual ni ilegal para
hacer esta fiscalizacion, pero sin
embargo es una persona del mi-
nisterio o que dice serlo, porque

dice que es un asesor externo del
ministro”. Al término del recorrido
expresa a los vecinos que ‘hay un
malentendido y que el ministro fue
mal informado’. Asi se originan dos
informes de la Divisién Técnica de
Estudio y Fomento Habitacional
(Ditec): el R1, del 20 de marzo; y el
R2, del 23 de marzo.

El informe R1 dice respecto a la eje-
cucién de las viviendas que “se ob-
serva un buen grado de termina-
cion, sobrepasando el itemizado
técnico para obras DS49”. Y des-
pués dice que hay observaciones, lo

nadie lo dice, salvo el sefior Po-
duje. O sea, los ingenieros y los
técnicos que él mismo llevo y el
informe del Idiem que él mismo
contratd, no dicen que hayan gra-
ves fallas constructivas. Si hubiera
que demoler estas casas, entonces
se habria dicho en el resumen del
informe R2, que contiene las con-
clusiones. Ademds, aqui fueron dos
funcionarias de la Direccion Juri-
dica y, si estas funcionarias hubie-
ran observado infracciones graves
desde el punto de vista juridico, ha-
brian determinado ellas la paraliza-
cion o los efectos contractuales de
esta visita. Y eso tampoco ocurrié”.

GRAVE MANIPULACION

Por todo esto, la abogada de Social
Arquitectura afirma a Puranoticia.
cl que “aqui ha habido una mani-
pulacion comunicacional de toda
esta informacion exprofeso, por-
que el ministro ha dicho en reite-
radas ocasiones que, por ejemplo,
la constructora entrega casas
falladas, pero aqui no se ha en-
tregado ninguna casa, ni siquiera
se habia llegado al informe final de
término de obra en que los ITOs te
pueden atin formular observacio-
nes que tu puedes corregir como
contratista”

La abogada elevd el tono de las
acusaciones sefialando que “lo que
hace aqui el seiior ministro -a
nuestro entender- es fabricar la
infraccion porque hay un contra-
to que se estaba desarrollando,
no se habia terminado el contra-
to, no se habian entregado las
casas y levanta esta fiscalizacion
donde los propios funcionarios
que él convoca no dicen lo que

cual resulta una obviedad ya que se
trata de un contrato que estd en de-
sarrollo y, por lo tanto, puede estar
sujeto a observaciones.

En el resumen del informe acabado
R2 se indica que en base a las ob-
servaciones previamente detalla-
das -o seaq, todas las graves fallas
que el ministro Poduje ha publici-
tado- “a juicio de los profesionales
que suscriben, existen observacio-
nes importantes que deben ser
resueltas para la correcta conti-
nuidad del proyecto”.

La abogada Maira plantea que “lo
de las graves fallas constructivas

él dice que dice. Si no hay ningtin
documento oficial emitido ni por la
Ditec ni por el Idiem, que diga que
hay graves fallas constructivas. Eso
lo dice él y lo hace porque para ter-
minar un contrato de construccion,
tenia que encontrar graves fallas
constructivas, y eso no existe en
ninguna parte”.

Bajo este contexto llega un nuevo
informe, el del Centro de Investi-
gacion, Desarrollo e Innovacién de
Estructuras y Materiales (Idiem) de
la Universidad de Chile, el cual se
da luego de una visita de Poduje a
El Olivar, donde una vecina le pre-
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gunto si ‘va a construir las casas
con la constructora que él trae’
Esto enfurece al ministro, quien se
para e increpa a la vecina dicién-
dole que <si usted quiere quedarse
con una casa fallada, me firma
un papelito>. Ese mismo dia, Po-
duje les dijo a los vecinos que con
estos informes (R1 y R2 de Ditec)
estas casas “se tenian que botar”.
Entonces los vecinos le seiialaron
que no podia ser y él les informa
que va a encargar a un organismo
técnico externoy experto, y asi elige
al Idiem para el informe que pueda
zanjar esta situacion.

INFORME IDIEM
Enel punto 7.2 del informe del Idiem,
sobre factibilidad técnica de refor-
zamiento, se establece que “para
reforzar el sistema constructivo de
las viviendas, de modo que cumpla
con la normativa, se pueden reali-
zar las siguientes modificaciones”
Asi seiiala tres modificaciones, que
son arrastramientos, que cues-
tan $3.400.000 en las casas
ue estdn con mds de un 90% y
21.500.000 en las casas que estdn
en un 50%, cuya ejecucion demora
menos de un mes luego que Serviu
apruebe modificar el proyecto.
La abogada Erika Maira precisa que
como en ninguna parte del informe
del Idiem se habla de demolicidn, el
seremi Marcelo Ruiz y el ministro
Poduje recurren al informe del
fuego, que dice que no se cumplie-
ron en algunas categorias. Y aqui
surge un nuevo problema: “Al ob-
servarlo, nos damos cuenta que
no se les envié las certificaciones
de fuego, actisticas y térmicas al
Idiem. (..) Entonces es altamente
probable que saliéramos mal si se
le oculta la informacién al Idiem”.
A juicio de la abogada de la entidad
patrocinante, para poder avanzar
en su plan de demolicion y de todo
lo que el ministro Poduje planted,
tiene que terminar los contratos.
Asi critico que “el ministro Poduje
no sigue ningtin conducto regular.
Las resoluciones de paralizacion de
obra, por ejemplo, él las dicta direc-
tamente y se las ordena al director
del Serviu, o sea que no hay una
evaluacion técnica’.

PRESIONES A SERVIU

En el marco de las presiones denun-
ciadas este lunes 28 de abril a fun-
cionarios del Serviu para ordenar
las demoliciones, Maira explica que

el 24 de marzo “el ministro dicta
un ordinario 245 de paralizacion
de obra, o sea, con estos informes
Ditec 1y 2, él dicta la paralizacién
de obra, que dicen expresamente
que ‘se hace presente a esa direc-
cion y a todos los funcionarios de
ese servicio que el incumplimien-
to de la presente instruccion obli-
gatoria constituye una infraccion
grave a los deberes funcionarios’.
Es decir, se hace una amenaza de
sumario administrativo y que se
verdn expuestos a acciones civiles
y penales, en caso de desobedecer,
si es que hay perijuicios para las vic-
timas, y ademds al final amenaza
con desacato y reserva de todas las
acciones que se puedan ejercer res-
pecto de quien desobedezca esta
instruccion”.

La representante de la entidad pa-
trocinante explica que en el punto
11 del ordinario 245, en su pdgina
5, dice que “la posicion de ese
servicio, en el sentido de que no
existen problemas en la ejecucion
del contrato ni en las obras de in-
genieria, es contraria a los hallaz-
gos del informe técnico nimero
R2 de la Ditec”, y después afirma
que esa posicion, que seria la de los
ITOs Serviu, debe canalizarse por
las vias formales. “O sea, estd en
conocimiento de que hay una opi-
nién técnica contraria a todo lo que
él estd haciendo y diciendo, pero
luego de eso amenaza con acciones
civiles, penales, administrativas
y todas las que te puedas imagi-
nar. Para nosotros eso es un aca-
llamiento de los funcionarios pu-
blicos’, segtin sefialé la abogada.
Consultada por los motivos que
tendria Poduje para ello, Erika Mai-
ra cree que “lo que pretende el
ministro -con desviacion de sus
funciones segtin entiendo- es
sustituir la opinion de los ITOs
Serviu por la opinion de la Ditec,
que auin asi no es que avale lo que
él quiere sefialar, porque tampoco
la Ditec sefiala demolicién ni nada
deeso”

LOS “ZARPAZOS” DE PODUJE

La teoria que tiene Social Arquitec-
tura es que «para poder hacerse
-porque yo voy a usar esta
expresion exprofeso- él necesita
hacerse de estos contratos. Aqui,
y lo digo responsablemente, es
como si fuera un zarpazo. El pasé
por El Olivar y dijo que estos
contratos los queria tomar él para

o

hacer lo que estime pertinente,
sin sustento técnico. Es una
decision politica para nosotros,
no técnica».

Maira ahondd en el tema dicien-
do que Poduje “se quiso hacer de
estos contratos. Entonces se dio
cuenta en el camino que para po-
der hacer eso requeria que estos
contratos se disolvieran porque
eran contratos entre particula-
res. O sea, aqui hay una fiscaliza-
cién del Serviu, pero los contratos
lo firmaron los beneficiarios del
subsidio, la entidad patrocinan-
te y la constructora. Entonces, él
necesitaba resolver y que estos
contratos se dejaran sin efecto,
y para eso necesitaba informes
de los ITOs Serviu que seiialaran
graves fallas constructivas. Y ahi
vienen las presiones”.

La resolucion exenta 3384, del
9 de abril, dice: “Instruyase a los
beneficiarios individualizados en
los contratos sefialados, en el con-
siderando primero, a poner tér-
mino anticipado a los contratos
de construccion suscritos con la
empresa constructora San Sebas-
tidn Limitada y la entidad patro-
cinante Social Arquitectura”. Asi,
en el considerando 1 individualiza
los contratos, accién instruida por
el ministro Poduje, pero ejecutada
por el director del Serviu, Rodrigo
Murioz.

“Individualizan primero los con-
tratos, después sefialan algunas
cldusulas y en el N°4 establece ex-
presamente que ‘los fiscalizado-
res técnicos de obra han emitido
diversos informes técnicos que
dan cuenta de la existencia de
graves fallas constructivas en los
proyectos antes sefialados en el
considerando primero’. Bueno, eso
pudimos conocer también por la
respuesta oficial que el ministerio le
dio a Reportea.cl, que es falso. Aqui
vienen las presiones porque él
necesitaba contractualmente
detectar graves fallas construc-
tivas para poder terminar los
contratos. Y eso no ocurrié”, com-
plementd la jurista en esta extensa
entrevista.

Maira complementé su argumenta-
cién sefialando que “pienso que el
ministro necesitaba el territorio y
las obras. No creo que haya algo
personal. El se puso un objetivo:
hacerse de estos contratos para
cumplir su plan politico. En ese

contexto, identifica a la constructo-
ra, entonces tiene que generar una
situacion negativa (..) generando
una imposibilidad de que pueda
trabajar en todo el pais”

Respecto a la actitud de Podu-
je, subrayé que “la pregunta es
si este pais, que se supone que
estd en democracia, va a permi-
tir este tipo de cosas. Porque si
permitimos este tipo de cosas, lo
que estamos permitiendo es que
se infrinja el Estado de Derecho.
Claro, y probablemente esto se
hace respecto a una poblacion con
alta vulnerabilidad, que es fdcil de
engariar, que es fdcil de presionar
(..). Los vicios del consentimiento —
como decimos los abogados- son
gravisimos. Lo que estd haciendo el
Serviu Valparaiso es gravisimo y lo
estd haciendo por instrucciones del
ministro”.

ACCIONES JUDICIALES

Por todo lo contadao, la abogada
indicé que “tenemos interpuestos
recursos de proteccion, una deman-
da civil y esperamos que la Corte
ponga muchisima atencion a lo que
estd ocurriendo y le dé celeridad,
porque es una situacién gravisima
(..) Vamos a continuar con el tra-
bajo juridico, entre ellas querellas
criminales porque aqui hay delito
en lo que se conocié ayer,y seva a
apuntar directamente al ministro
porque hay varias situaciones de-
lictivas que dicen relacion con sus
acciones directas’.

Asi, la cronologia expuesta da
cuenta de una secuencia de de-
cisiones, declaraciones, informes
técnicos y actos administrativos
que -segtn la version de la enti-
dad patrocinante- configuran los
“zarpazos” del ministro Poduje
para “quedarse” con contratos en
El Olivar. Desde cuestionamientos
previos a la constructora, pasan-
do por fiscalizaciones impulsadas
desde Santiago, informes que no
concluyen demolicién, hasta reso-
luciones que buscan poner término
a contratos vigentes, el eje del con-
flicto se instala en la disputa por el
control de los proyectos de recons-
truccion tras el megaincendio, en
un escenario donde las definiciones
técnicas, juridicas y politicas se en-
trecruzan con efectos directos en
familias que atin esperan una solu-
cién habitacional.
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