



3 kilómetros de Ancud derivaron urgencias, mientras la comunidad era que el nuevo hospital inicie su operación.

ebió estar listo en febrero de 2021: Hospital de Ancud sufre nuevo atraso y asi triplicará plazo

sumará cinco años de desfase,
superando en más de 150% el plazo de
1.095 días a 2.557 días de construcción.

OLEIDAD NEIRA FARIÁS

Una nueva ampliación de
zo, hasta enero de 2026,
firmó el Servicio de Salud
iloé para la puesta en mar-
a del nuevo Hospital de
cud, de acuerdo con la in-
mación entregada a diri-
tes comunitarios en una
unión con directivos del
gano estatal.
Con esto, la obra de 33 mil
de superficie y
demanda una
versión supe-
r a los \$90 mil
lones, sumará
i cinco años de
raso en el tér-
ro de obras.
nicialmente,
n 1.095 días, pero sumando
mentos de plazos, el actua-
do, de acuerdo con el sitio
b del Ministerio de Salud,
de 2.557.
ese a que la gigantografía
te al hospital dice “fecha de
mino de obras, febrero de
25”, en el lugar es evidente
e las faenas de las obras
nplementarias, como acce-
viales, están en ejecución.
ie trata de un hospital desti-

nado a 53 mil personas de las
comunidades de Ancud y Quem-
chi, en Chiloé, que hoy se
atienden en un destartado
edificio que data de mitad del
siglo pasado y que presenta in-
numerables problemas.
El más reciente, una falla
que obligó a cerrar los pabe-
llones quirúrgicos y a suspen-
der las intervenciones por los
riesgos de circulación de vi-
rus, bacterias, entre otros, en
el sistema de aire
de esas unidades.
“Para asegurar
la calidad y seguri-
dad en la aten-
ción”, respondió
Comunicaciones
del hospital.
“Nos dijeron
que viene una empresa exter-
na desde Santiago a certificar
y que este fin de semana po-
dría estar”, afirma Nelly Gui-
neo, presidenta de la Unión
Comunal de Juntas de Veci-
nos de Ancud.
“Se atrasan listas de espera,
hay una lista grandota (...) y las
urgencias se van a Castro”,
agrega.
El Servicio de Salud Chiloé
no respondió a “El Mercurio”.

EXPECTATIVA
Unas 53 mil personas
aguardan que el
moderno hospital sea
puesto en marcha.

a
f
z
n
u
a
v

s
5

a
c
a
t
u
li

q
e
n
d
p
a
z
d
d
g
d

d
c
c
d
t

a
n
e
c
c
c

e
c
d
d
“
n
d
t

c
t
d