

Más de un 60% de avance presentan las obras de construcción del SAR

Hasta el Cefam Segismundo Iturra asistieron las autoridades de la ciudad para visitar e inspeccionar las obras de construcción del Servicio de Alta Resolución (SAR) de San Felipe. Un proyecto altamente anhelado y que debió superar varios obstáculos, sobre todo con las licitaciones que fueron declaradas desiertas, pero que, afortunadamente, ya se encuentra en pleno proceso de construcción.

Los trabajos ya presentan un 64,5% de avance, un crecimiento importante y un avance relevante en cuanto al objetivo de cumplir los plazos. Al respecto, la directora del Servicio de Salud Aconcagua (SSA), **Susan Porras**, señaló que «estamos muy contentos con el trabajo realizado tanto por el equipo técnico de nuestro Servicio de Salud como por la empresa constructora, ya que tenemos un 64,5% de avan-

• Trabajos avanzan de buena forma para el anhelado proyecto.—

ce en la obra física cuando recién se va a cumplir la mitad del tiempo que la empresa tiene para construir este nuevo Servicio de Alta Resolución de Urgencia. Son casi 3.000 millones en este proyecto, que sin dudas fortalece nuestra red, ampliando el horario de atención y por



Más de un 60% de avance presentan las obras del SAR.

lo tanto, el acceso de nuestra comunidad».

Por su parte, la alcaldesa **Carmen Castillo**, también destacó el avance las obras. «Este es un refuerzo muy importante para la atención de las urgencias no vitales y además refleja un desarrollo muy importante de las obras del SAR, brindando nuevas oportunidades de

atención en lugares dignos para la comunidad», expresó.

Asimismo, el delegado presidencial provincial, **Daniel Muñoz**, indicó que «hemos quedado muy conformes con el avance de este proyecto. Junto a las autoridades de salud hemos visto como se avanza en el desarrollo de las obras y con eso se hace crecer las posibili-

dades de atención de la comunidad de toda la Provincia de San Felipe. Esperamos que el proyecto siga su marcha y en marzo ya esté terminado».

La actividad incluyó un recorrido por las obras y una revisión de la planimetría desarrollada para el proyecto, lo que fue dirigido por el equipo técnico de la construcción.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Día	Min Max	Mañana	Mediodía	Tarde	Noche
lunes 14	0° 15°	 Nubosidad parcial	 Nubosidad parcial y helada	 Nublado	 Nublado
martes 15	4° 12°	 Nublado	 Cubierto	 Cubierto	 Nubosidad parcial variando a despejado
miércoles 16	0° 18°	 Nublado	 Nublado	 Nublado	 Nublado